

Wykonawcy

Dotyczy postępowania znak: ZP.4/2023 o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa świetlicy w Kochanowie”. Ogłoszenie no zamówieniu nr 2023/BZP 00200393/01.

Na podstawie art.286 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r poz. 1710 ze zm.) informuję, że Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia:

1.1 Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia, ustęp 4 swz otrzymuje brzmienie:

4.Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SWZ, oznaczone jest znakiem: ZP.4/2023 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.”

2. Załącznik nr 11 swz projekt umowy:

2.1 § 5 umowy otrzymuje brzmienie:

§ 5

Harmonogram

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 14 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy, jak również w każdym przypadku zmiany terminów realizacji zadania każdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie się nie spójny z faktycznym postępem prac. Harmonogram Wykonawcy uwzględniać musi postanowienia §4 co do kluczowych terminów realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
4. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie równoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania prac w całości lub części. Wszelkie skutki takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.”

2.2 § 9 ust. 4.1 umowy otrzymuje brzmienie:

4.1. Zamawiający wskazuje następujące czynności, które muszą być realizowane przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy : roboty ziemne, - prace murarskie , tynkarskie ,prace posadzgarskie objęte zakresem zamówienia. Wyjątkiem będą przypadki wynikające z przepisów prawa w tym takie czynności, które są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.”

Powyższe zmiany swz są wiążące dla stron i uczestników postępowania. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do ich uwzględnienia.